

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
- BLOK PORODOWY I ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA odcinek A, B i D

Lp.	Zakres robót	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Termin przekazania kolejnego etapu
1	Blok Porodowy Położnictwo odcinek A	01.08.2025	08.09.2025	3 dni
2	Blok Porodowy Położnictwo odcinek D	11.09.2025	15.10.2025	3 dni
3	Położnictwo odcinek B	18.10.2025	15.11.2025	Zakończenie

Zamawiający

Wykonawca

Przewodniczący Działu Technicznego

Sylwester Komorowski